

Concept planning opbouw strand 2026 V2

planning week 7	
9 - 15 feb	Vrijgraven trappen Aanharken stranden als voorbereiding op het egaliseren
planning week 8	
16 - 22 feb	Vrijgraven trappen Aanharken stranden als voorbereiding op het egaliseren
planning week 9	
23 - 1 mrt	Vrijgraven trappen Aanharken stranden als voorbereiding op het egaliseren Egaliseren Zoutelande W1,2,3,4,5 & Z1,2,3,4,5
planning week 10	
2 - 8 mrt	Egaliseren Zoutelande W6 t/m W9 Egaliseren Slaaphuisjes Noordduine, Dishoek & Westduin vrijgraven trappen Vrijgraven riolering slaaphuisjes Dishoek
planning week 11	
9 - 15 mrt	Egaliseren Westkapelle (Badstrand richting Zoutelande) Egaliseren Dishoek & Westduin Egaliseren Domburg en Noordduine Opduwen stranden Westduin richting Dishoek
planning week 12	
16 - 22 mrt	Eerste units SSV naar het strand Egaliseren Valkenisse 6e zuid tot Botanist Egaliseren restant 't Gat Westkapelle Egaliseren buitenstrand Domburg richting Oostkapelle Opduwen stranden Dishoek richting Zoutelande
planning week 13	
23 - 29 mrt	GPS uitzetten vakkenpalen dagcabines Eerste afvalkotten en afvalbakken naar strand Buitenstrand Domburg richting Noordduine Egaliseren Vrouwenpolder Egaliseren restant Oostkapelle Opduwen stranden Westkapelle
planning week 14	
30 mrt - 5 apr	1 april start particulieren opbouw cabines 1 april opening overige toiletten hoofdstranden verdere opbouw afvalkotten en bakken uitloop egaliseren egaliseren restant Badstrand Vlissingen
overige planning	
Week 13, 14, 15	afvalkotten en afvalbakken
Week 15, 16, 17	Douches van Vrouwenpolder t/m Vlissingen
Week 15	planken slaaphuisjes Veere
Week 16, 17	Planken hoofdstranden
week 17	24 april vervroegd alle overige toiletten geopend
Week 18	zaterdag 2 mei is eerste bewakingsdag 12:00 - 17:00
Week 18	resterende planken buitenstranden en Speeltuinen
Week 19, 20	resterende speeltuinen

Bovenstaande betreft een globale planning. De definitieve weekplanning wordt zoals gebruikelijk per week gedeeld via het informatiekanal op WhatsApp. Conform de geldende overeenkomsten mogen particulieren en grootverhuurders vanaf 10 cabines starten met opbouwen vanaf 1 april. Grootverhuurders met 1 tot en met 9 cabines zijn hiervan vrijgesteld en mogen vanaf 1 maart opbouwen op de locaties die door de SSV zijn vrijgegeven. Deze vrijgegeven locaties worden via het informatiekanal gecommuniceerd. Wanneer een grootverhuurder wil opbouwen in de periode tussen het egaliseren en het definitief herstellen of opduwen van het strand is vooraf afstemming met een van de teamleiders van de SSV verplicht in verband met de werkplanning. Afstemming verloopt bij voorkeur via WhatsApp of per e-mail via info@strandexploitatieveere.com

Links naar overige informatie	
link naar locaties opduwen	https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=10yG1CTQ_UpRtobpNav0ltWRJJKkEeRI&usp=sharing
informatiekanal SSV:	https://whatsapp.com/channel/0029Va8BKrd1CYoVoNkD6I2T
link naar voorzieningen:	https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=1MD-3p95rdYgF3spIAK7n1UJESF1mHUV&usp=sharing