

Planning afbouw strand 2026

planning week 38

14–20 september	15 september is einde badseizoen (zie hiervoor de APV).
	Weghalen APV bebording
	Afbouw strandcabines (conform overeenkomsten en algemene voorwaarden; toegestaan vanaf de tweede dinsdag van september)
	Dinsdag en woensdag: buitenstranden tussen Dishoek en Westkapelle
	Donderdag en vrijdag: buitenstranden Domburg en Oostkapelle
	Afbouwen afvalbakken en afvalkotten

planning week 39

21–27 september	verdere afbouw van afvalbakken en afvalkotten
	dinsdag: planken Vrouwenpolder

planning week 40

28 september–4 oktober	Op 1 oktober eindigt het zwemseizoen. Vanaf dat moment worden de seizoensgebonden voorzieningen rond de zwemwaterlocaties verder afgebouwd. Denk hierbij aan zwemlijnen, vlaggenmasten, etc.
	Start afbouw douches op Zuid-Walcheren. Per hoofdstrand blijft voorlopig één douche staan.
	afbouwen mobimatten
	Weghalen planken op de hoofdstranden van Vlissingen, Dishoek, Zoutelande, Westkapelle
	Weghalen planken op de hoofdstranden van Noordduine, Domburg en Oostkapelle
	Weghalen van toiletunits die vanaf 1 oktober gesloten zijn.
	Kustmarathon

planning week 41

5–11 oktober	Start afbouw douches op Noord-Walcheren. Per hoofdstrand blijft voorlopig één douche staan.
	Afbouw van diverse toiletunits en strandposten.
	Verdere afbouw van afvalbakken en afvalkotten.

planning week 42

12–18 oktober	Afbouw van diverse speeltuinen die vanwege stormgevoeligheid niet gedurende de winterperiode kunnen blijven staan.
---------------	--

planning week 43

19–25 oktober	Geen bijzondere werkzaamheden gepland binnen de globale afbouwplanning.
---------------	---

planning week 44

26 oktober–1 november	Vanaf 1 november blijven alleen de toiletten bij de hoofdposten geopend.
	dinsdag: planken slaaphuisjes Vrouwenpolder en Noordduine
	Afbouw van de resterende douches op de hoofdstranden.
	laatste planken Domburg, rondom hoofdpost
	Weghalen van de laatste afvalkotten. Bij iedere strandovergang blijft minimaal één kleinere afvalbak aanwezig.
	Afbouw van de laatste units en toiletvoorzieningen.

Bovenstaande planning is globaal. De daadwerkelijke werkzaamheden kunnen onder andere door weersomstandigheden of operationele omstandigheden verschuiven.

De definitieve weekplanning wordt per week gedeeld via het informatiekanal van SSV op WhatsApp.

Particulieren en grootverhuurders mogen conform de geldende overeenkomsten vanaf de tweede dinsdag in september starten met het afbouwen van strandcabines. Houd bij werkzaamheden en vervoer over duin, dijk en strand rekening met het geldende ontheffingenbeleid van de gemeente Veere.

Links naar overige informatie

informatiekanal SSV:	https://whatsapp.com/channel/0029Va8BKrd1CYoVoNkD6I2T
overzicht locaties en openingsdata toiletten	https://strandexploitatieveere.nl/openingstijden-toiletten/
link naar voorzieningen en overzicht van oa planken	https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=1MD-3p95rdJYgF3splAK7n1IJESF1mHUV&usp=sharing